Adora
PAGE NO.
DATE / /

Engaging Tractor for laser levelling for Daily Maintenance works at Dasarahally, Hegade nagara Surrounding Area in Ward No. 06.

Work Code - 006-17-000021

Est Cost Rs - 12.00 Lacs.

Agency - B.R. Dhananjaya.

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	8/03/17	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಜಂಬಿಗೆಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಸಲು (lessen sole)		1	10			
2	9/03/17	——— " ———		1	10			
3	10/03/17	——— " ———		1	10			
4	11/03/17	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 1.2.3.4 ನೇ ತೂಬಿನ ಜಂಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಸಲು (lessen sole)		1	10			
5	12/03/17	Sunday	—	—	—			
6	13/03/17	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 5 6 ನೇ ತೂಬಿನ ಜಂಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಸಲು (lessen sole)		1	10			
7	14/03/17	——— " ———		1	10			
8	15/03/17	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 8.9.10 ನೇ ತೂಬಿನ ಜಂಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಸಲು.		1	10			
9	16/03/17	Nos Device Leave	—	—	—			
10	17/03/17	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಜಂಬಿಗೆಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಸಲು (lessen sole)	1	1	10			
11	18/03/17	——— " ———		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remark
12	19/03/17	Sunday	—	—	—			
13	20/03/17	ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು 1.2.3 ನೇ ವಿತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Essemsyde)		1	10			
14	21/03/17	———		1	10			
15	22/03/17	Holiday Leave	—	—	—			
16	23/03/17	ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು 4.5.6 ನೇ ವಿತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ (Essemsyde)		1	10			
17	24/03/17	———		1	10			
18	25/03/17	———		1	10			
19	26/03/17	Sunday	—	—	—			
20	27/03/17	ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು 7.8.9 ನೇ ವಿತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
21	28/03/17	———		1	10			
22	29/03/17	———		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remark
23	30/03/17	[illegible]		1	10			
24	31/03/17	———		1	10			
		Total.	1 NOS	08 NOS	180 NOS			

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remark
1	1/04/17	ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಥಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1 ವಾಹನ	10			
2	2/04/17	Sunday.	—	—	—			
3	3/04/17	ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿಲಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಾಥಾದ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.		1	10			
4	4/04/17	— " —		1	10			
5	5/04/17	— " —		1	10			
6	6/04/17	ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು		1	10			
7	7/04/17	— " —	1	1	10			
8	8/04/17	— " —			10			
9	9/04/17	Sunday	—	—	—			
10	10/04/17	ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
11	11/04/17	— " —		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractors	No of Labours	AE	AEE	Remark
12	12/04/17	ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ Construction ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
13	13/04/17	——— ″ ———		1	10	✓		
14	14/04/17	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
15	15/04/17	——— ″ ———		1	10	✓		
16	16/04/17	Sunday						
17	17/04/17	ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10	✓		
18	18/04/17	——— ″ ———		1	10			
19	19/04/17	——— ″ ——— Not much done	—	1	10	✓		
20	20/04/17	ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
21	21/04/17	——— ″ ———	1	1	10			
22	22/04/17	——— ″ ———		1	10	✓		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remark
23	23/04/17	Sunday	—	—	—			
24	24/04/17	పని చేసిన వివరాలను రాయడం ప్రారంభించడం జరిగింది		1	10			
25	25/04/17	——— " ———		1	10			
26	26/04/17	Not working days	—	—	—			
27	27/04/17	నిన్నటి యొక్క వివరాలను రాయడం జరిగింది		1	10			
28	28/04/17	——— " ———		1	10			
29	29/04/17	——— " ———		1	10			
30	30/04/17	Sunday.	—	—	—			
		Total	2 nos	24 nos	240 nos			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractors	No of labours	AE	AEE	Remark
1	1/05/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಜಲಾವೃತ ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತ		100	10			
2	2/05/17	———		1	10			
3	3/05/17	———		1	10			
4	4/05/17	ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
5	5/05/17	———		1	10			
6	6/05/17	———		1	10			
7	7/05/17	Sunday	—	—	—			
8	8/05/17	ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
9	9/05/17	———	1	1	10			
10	10/05/17	NOS were done	—	—	—			
11	11/05/17	ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No of JCB	No of Tractor	No of Labour	AE	AEE	Remark
12	12/05/17	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ		1	10			
13	13/05/17	——— " ———		1	10	✓		
14	14/05/17	Sunday.	—	—	—			
15	15/05/17	ಬಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			
16	16/05/17	——— " ———		1	10	✓		
17	17/05/17	——— " ———		1	10			
18	18/05/17	Not Done Done	—	—	—			
19	19/05/17	ಬಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	✓		
20	20/05/17	——— " ———	1	1	10			
21	21/05/17	Sunday.	—	—	—			
22	22/05/17	ಬಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of Jobs	No. of Tractor Labour	No. of Labour	AEE	AEE	Remarks
23	23/05/17	[illegible] 13 [illegible]		1	10			
24	24/05/17	Not Work done	—	—	—			
25	25/05/17	[illegible]		1	10			
26	26/05/17	[illegible]		1	10			
27	27/05/17	[illegible]		1	10			
28	28/05/17	Sunday.	—	—	—			
29	29/05/17	[illegible]		1	10			
30	30/05/17	[illegible]		1	10			
31	31/05/17	[illegible]		1	10			
			2 Nos	24 Nos	240 Nos			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
(1)	1/06/17	Bore వర్షం కారణం గా పని చేయలేదు		1	10			
(2)	2/06/17	———		1	10			
(3)	3/06/17	———		1	10			
(4)	4/06/17	Sunday.	—	—	—			
(5)	5/06/17	Bore వర్షం కారణం 3 గంటలు పని చేయలేదు		1	10			
(6)	6/06/17	———		1	10			
(7)	7/06/17	Nos వేయలేదు	—	—	—			
(8)	8/06/17	Bore వర్షం కారణం 6.7. పని చేయలేదు.	1	1	10			
(9)	9/06/17	———		1	10			
(10)	10/06/17	———		1	10			
(11)	11/06/17	Sunday.	—	—	—			

Scanned by CamScanner

S.L	Date	Description	No of JCB	No of Tractor	No of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/06/17	ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
13	13/06/17	"		1	10			
14	14/06/17	"		1	10			
15	15/06/17	ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
16	16/06/17	"	1	1	10			
17	17/06/17	"		1	10			
18	18/06/17	Sunday	—	—	—			
19	19/06/17	ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
20	20/06/17	"		1	10			
21	21/06/17	Not working day	—	—	—			
22	22/06/17	ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			

Scanned by CamScanner

S.L	Date	Description	No of JCB	No of Tractor	No of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/06/17	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಯ ಹೂಳು/ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
24	24/06/17	———		1	10			
25	25/06/17	Sunday	—	—	—			
26	26/06/17	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಯ ಹೂಳು/ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
27	27/06/17	———		1	10			
28	28/06/17	———		1	10			
29	29/06/17	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಯ ಹೂಳು/ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10			
30	30/06/17	———		1	10			
			2 nos	24 nos	240 nos			

Scanned by CamScanner

S.L	Date	Description	No of JCB	No of Tractor	No of labours	AE	AEE	Remarks
1	1/07/17	ಪಂಪಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡು ಕಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು.		1	10			
2	2/07/17	Sunday	—	—	—			
3	3/07/17	ಪಂಪಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡು ಕಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು		1	10			
4	4/07/17	———		1	10			
5	5/07/17	———		1	10			
6	6/07/17	ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು		1	10			
7	7/07/17	———		1	10			
8	8/07/17	———		1	10			
9	9/07/17	Sunday.	—	—	—			
10	10/07/17	ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಪ್ರದೇಶದ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು		1	10			
11	11/07/17	———		1	10			

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/08/17	ದಿನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
13	13/08/17	———		1	10			
14	14/08/17	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
15	15/08/17	———		1	10			
16	16/08/17	Sunday.	—	—	—			
17	17/08/17	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ BBMP ಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು	1	1	10			
18	18/08/17	———		1	10			
19	19/08/17	Nos work due	—	—	—			
20	20/08/17	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು		1	10			
21	21/08/17	———		1	10			
22	22/08/17	———		1	10			

Scanned by CamScanner

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of labours	AE	AEE	Remarks
23	23/07/17	Sunday.	—	—	—			
24	24/07/17	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
25	25/07/17	Nos Work Done	—	—	—			
26	26/07/17	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸಲು	1	1	10.			
27	27/07/17	——— " ———		1	10			
28	28/07/17	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
29	29/07/17	——— " ———		1	10			
30	30/07/17	Sunday.	—	—	—			
31	31/07/17	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸಲು		1	10			
		Total -	2 Nos	24 Nos	240 Nos			

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/08/17	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು.		1	10			
2	2/08/17	"		1	10			
3	3/08/17	"		1	10	✓		
4	4/08/17	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು		1	10			
5	5/08/17	"		1	10	✓		
6	6/08/17	Sunday.	—	—	—			
7	7/08/17	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು.		1	10	✓		
8	8/08/17	Not worked	—	—	—			
9	9/08/17	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	1	1	10	✓		
10	10/08/17	"		1	10			
11	11/08/17	"		1	10	✓	✓	

Scanned by CamScanner

Sl.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/08/17	ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲಾ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.		1	10			
13	13/08/17	Sunday.	—	—	—			
14	14/08/17	ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ 7 ಜನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.		1	10			
15	15/08/17	"		1	10			
16	16/08/17	No work due	—	—	—			
17	17/08/17	ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ 9 ಜನ 10 ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು		1	10			
18	18/08/17	"		1	10			
19	19/08/17	"		1	10			
20	20/08/17	Sunday	—	—	—			
21	21/08/17	ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ 11 ಜನ 12 ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು		1	10			
22	22/08/17	"		1	10			

Scanned by CamScanner

Sl.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 13 ನೇ ದಿನಾಂಕ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ		1	10			
24	24/08/17	NOS Done Due	—	—	—			
25	25/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 14-18 ನೇ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು.		1	10			
26	26/08/17	——— ೀ ———		1	10			
27	27/08/18	Sunday.	—	—	—			
28	28/08/18	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 16 ನೇ 17 ನೇ ದಿನಾಂಕ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ.		1	10			
29	29/08/18	——— ೀ ———		1	10			
30	30/08/17	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ 18 ನೇ 19 ನೇ ದಿನಾಂಕ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ		1	10			
31	31/08/17	——— ೀ ———		1	10			
		Total	1 NOS	24 NOS	240 NOS			

Scanned by CamScanner

Sl.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/09/17	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗಿ ಇಂಗಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
2	2/09/17	——— " ———		1	10	✓		
3	3/09/17	Sunday.	—	—	—			
4	4/09/17	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
5	5/09/17	——— " ———		1	10			
6	6/09/17	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
7	7/09/17	Not done	—	—	—			
8	8/09/17	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿದ ನೀರು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10	✓		
9	9/09/17	——— " ———		1	10			
10	10/09/17	Sunday.	—	—	—			
11	11/09/17	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
12	12/09/17	మొదటి రెండవ వారపు పని పూర్తి అయినది.		1	10			
13	13/09/17	———		1	10			
14	14/09/17	మొదటి ఆఫీసులో వారపు పని పూర్తి అయినది		1	10			
15	15/09/17	———		1	10			
16	16/09/17	———		1	10			
17	17/09/17	Sunday.	—	—	—			
18	18/09/17	రెండవ ఆఫీసులో వారపు పని పూర్తి అయినది		1	10			
19	19/09/17	———	1	1	10			
20	20/09/17	Not work done	—	—	—			
21	21/09/17	రెండవ రోడ్ రెండవ వారపు పని పూర్తి అయినది		1	10			
22	22/09/17	———		1	10			

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No of Tractor	No of labours	AE	AEE
23	23/09/17	ಹಳೆಯ ಚಾವಣಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು.		1	10		
24	24/09/17	Sunday!	—	—	—		
25	25/09/17	ಹಳೆಯ ಚಾವಣಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು		1	10		
26	26/09/17	——— ೀ ———		1	10		
27	27/09/17	——— ೀ ———		1	10		
28	28/09/17	ಚಾವಣಿಯ Cave ಭಾಗದ ಸಿಮೆಂಟು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು.		1	10		
29	29/09/17	——— ೀ ———		1	10		
30	30/09/17	——— ೀ ———		1	10		
		Total	2 nos	24 nos	240 nos		

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of labours	AE	AEE	Remarks
①	1/10/17	Sunday.	—	—	—			
②	2/10/17	ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
③	3/10/17	——— ೀ ———		1	10	✓		
④	4/10/17	——— ೀ ———		1	10			
⑤	5/10/17	ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
⑥	6/10/17	Not Worked due	—	—	—			
⑦	7/10/17	ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
⑧	8/10/17	Sunday.	—	—	—			
⑨	9/10/17	ಎಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 7 ರಿಂದ 10 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
⑩	10/10/17	——— ೀ ———		1	10	✓		
⑪	11/10/17	——— ೀ ———		1	10			

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/10/17	ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಾಗೆ ದಿನಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.		1	10			
13	13/10/17	——— ″ ———		1	10	✓		
14	14/10/17	——— ″ ———		1	10	✓		
15	15/10/17	Sunday.	—	—	—			
16	16/10/17	ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಾಗೆ ದಿನಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು		1	10	✓		
17	17/10/17	——— ″ ———		1	10			
18	18/10/17	——— ″ ———		1	10	✓		
19	19/10/17	Poor Work Due	—	—	—			
20	20/10/17	ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಾಗೆ ದಿನಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು		1	10			
21	21/10/17	——— ″ ———		1	10	✓		
22	22/10/17	Sunday	—	—	—			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of labours	AE	AGE	Remarks
23	23/10/17	ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
24	24/10/17	——— " ———		1	10	✓		
25	25/10/17	——— " ———		1	10			
26	26/10/17	ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಉ.ಪ 6 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	1	10	✓		
27	27/10/17	——— " ———		1	10			
28	28/10/17	——— " ———		1	10	✓		
29	29/10/17	Sunday.	—	—	—			
30	30/10/17	ಆಲೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಮೀ ಎತ್ತರ ಮಣ್ಣು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10	✓		
31	31/10/17	——— " ———		1	10			
		Total -	1 NOS	24 NOS	240 NOS			

Scanned by CamScanner

SL NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of labours	AE	AEE	Remarks
1	1/11/17	ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ		1	10			
2	2/11/17	——— ″ ———		1	10			
3	3/11/17	——— ″ ———		1	10	✓		
4	4/11/17	ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 6 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.		1	10			
5	5/11/17	Sunday.	—	—	—			
6	6/11/17	ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 8 ಜನ 9 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓		
7	7/11/17	——— ″ ———		1	10			
8	8/11/17	Due to Work Due	—	—	—			
9	9/11/17	ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 10 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.		1	10	✓		
10	10/11/17	ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1 ಜನ 2 ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	1	1	10	✓		✓
11	11/11/17	——— ″ ———		1	10			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No & Date	No & Hours	AE	AEE	Remarks
12	12/11/17	Sunday	—	—	—		
13	13/11/17	ಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ 3.4 ಅಂಕ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ	1	10			
14	14/11/17	——— ″ ———	1	10	✓		
15	15/11/17	——— ″ ———	1	10			
16	16/11/17	Nos Leave day	—	—	—		
17	17/11/17	ಕೊಳವೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ 1ರಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ	1	10	✓		
18	18/11/17	——— ″ ———	1	10			
19	19/11/17	Sunday	—	—	—		
20	20/11/17	ಕೊಳವೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ 3 ರಿಂದ 5 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ	1	10	✓		
21	21/11/17	——— ″ ———	1	10	✓	✓	
22	22/11/17	——— ″ ———	1	10			

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of ICs	No. of Masks	No. of Cases	AE	AEE	Remarks
23	23/11/17	Control Module & Sub Assembly Testing & Final Assembly		1	10			
24	24/11/17	——— " ———		1	10			
25	25/11/17	——— " ———		1	10			
26	26/11/17	Sunday.	—	—	—			
27	27/11/17	Mechanical Dual Axis Solar Tracker Testing & Final Assembly.		1	10			
28	28/11/17	——— " ———		1	10			
29	29/11/17	Control Modules Testing & Final Assembly.		1	10			
30	30/11/17	——— " ———		1	10			
		Total -	1 Nos	24 Nos	240 Nos			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Pcs	No. of Masters	No. of Loose	AE	AEE	Remarks
1	1/12/17	ಇಂದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 17th A cross ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
2	2/12/17	———		1	10			
3	3/12/17	Sunday	—	—	—			
4	4/12/17	ಇಂದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 20 R cross ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
5	5/12/17	———		1	10			
6	6/12/17	ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ	—	—	—			
7	7/12/17	ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಸಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	10			
8	8/12/17	ಇವತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.		1	5			
		Total =	—	6 Nos	55 Nos			

Scanned by CamScanner